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　１．全工期無災害

　２．施工体制の確立

　３．安全衛生管理計画の先取

　４．新規入場者教育の完全実施

　５．有資格者による作業の徹底

工期　平成２７年　８月１９日 ～ 平成２８年　２月２９日

準備工

地盤改良工事
供試体作成・試験

盛土工(随時建設残土受入)

外壁工事

内装工事
試
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清掃・片付け
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株式会社　櫻工房
(仮称 )石巻 西保育園新築 工事

造成工事

建築工事

外構工事 フェンス工事 排水工事・コンクリート塀・階段・スロープ・設備基礎・水飲み場

　６．重機災害の防止

　７．墜落・転落災害の防止

　８．不安全行動の防止

　９．倒壊事故の防止

１０．健康管理の充実

敷地面積：３，７５４．９１㎡

木造　平家建　９３７．６７㎡

敷地造成工事　１式　　　外構工事　１式
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給排水衛生設備工事

電気設備工事
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配管工事 配線及び照明機器取付
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Ｌ型擁壁工　L=50.47m
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スリーブ 電力申請予定 土間配管

基礎鉄筋

48.5ｍ3
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養生 木工事(建方)養生

屋根工事 外部足場解体

塗装工事
木製建具工事
家具工事

ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ工事

雑工事

軒天下地組
軒天ﾎﾞｰﾄﾞ貼 軒天塗装

内装工事鋼製建具工事

現場事務所


